

**Proposta n. 117**  
**Delibera n. 117**  
**Data: 24 febbraio 2023**

**CUP: J61B21007120006 – CIG: 91629544D8**

**OGGETTO:** Adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa. Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa.  
Concessione proroga dei termini contrattuali per la consegna del progetto definitivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 32 del 21.02.2020**

**VISTO** il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., “*Codice dei contratti pubblici*”.

**VISTO** in particolare l'art. 107 comma 5 del *Codice* che disciplina la sospensione e la proroga dei termini per cause non imputabili all'esecutore dell'appalto.

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 182 del 29 marzo 2022 con cui si provvedeva:

- ad approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di Adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa, intervento finanziato nel quadro degli interventi del PNRR, missione 6 “Salute”, per investimenti denominati “verso un ospedale sicuro e sostenibile”.
- a nominare l'Ing. Emilio Giovannini quale Responsabile unico del procedimento (RUP) in oggetto.
- ad approvare il Quadro economico dell'opera.
- a costituire l'ufficio di direzione dei lavori e di supporto tecnico, giuridico e amministrativo al RUP nei confronti dell'Arch. Antonio Vellani, del Geom. Riccardo Vaira e del Dott. Domenico Minervini.

**RICHIAMATE** altresì:

- la deliberazione n. 340 del 21 giugno 2022 con cui si affidava l'incarico di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa nei confronti del “Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Itec Engineering S.r.l.(mandatario) e Ing. Giovanni Benedetti (mandante)” (d'ora innanzi RTP Itec-Benedetti) per un importo di € 121.892,90 (oltre i.v.a. ed eventuali oneri previdenziali a norma di legge).
- la deliberazione n. 447 del 17 agosto 2022 con cui si autorizzava ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, la proroga al 15 ottobre 2022 del termine contrattuale intermedio per la consegna del progetto definitivo per gli interventi di “Adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa. Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa.

**CONSIDERATO** che le attività di indagine geognostica e la redazione e presentazione di relazione geologica si sono protratte, anche a seguito delle risultanze in corso d'opera delle indagini suddette, oltre quanto precedentemente previsto.

**VISTA** la richiesta da parte del RTP Itec-Benedetti presentata il 10 ottobre u.s. con cui si richiedeva una ulteriore proroga per la consegna del progetto definitivo stimata dai richiedenti in

120 giorni dalla consegna delle relazioni geotecniche e sismiche sulle indagini svolte per la definizione della Risposta Sismica Locale.

**CONSIDERATO** che la relazione geologica già citata è stata consegnata nel mese di novembre u.s.

**SENTITO** il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, Ing. Emilio Giovannini per una proroga del termine per la consegna del progetto definitivo al 15 marzo 2023.

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo.

### **DELIBERA**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del *Codice dei Contratti pubblici*, la proroga al 15 marzo 2023 del termine contrattuale intermedio, consistente nella consegna del progetto definitivo per gli interventi di "Adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa. Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento sismico dei blocchi E, L2-3, A e D dell'Ospedale del Cuore di Massa".

IL DIRETTORE GENERALE  
DR. MARCO TORRE  
(atto sottoscritto digitalmente)

=====  
Atto predisposto da: U.O.C. Manutenzione e nuove opere - estensore dell'atto:  
Domenico Minervini

Comunicazione interna: Direttore Amministrativo, U.O.C. Manutenzione e nuove  
opere, U.O.C. Bilancio e Controllo di Gestione

Comunicazione esterna: Albo on line

Allegati: nessuno

=====